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HOAI Leistungsphasen
Bestandsbaukosten ca. 250.000 €
1 Grundlagenermittlung 2% 926€ 8h
2 Vorentwurf 7% 3.241€ 29h
3 Entwurf 15% 6.945€ 63h
4 Genehmigungsplanung 3% 1.389€ 13h
5 Ausführungsplanung 25% 11.575€ 105h
6 Ausschreibung 10% 4.630€ 42h
7 Vergabe 4% 1.852€ 17h
8 Objektüberwachung/Bauleitung 31% 14.816€ 130h
9 Dokumentation 2% 926€ 8h

Projekt Zeitbudget 46.300€ / 110€/h = 417h

Mögliche Projektdauer 417/40 =   10,4 Wochen/4 = 2,6 Monate

Fazit:
Wir bringen Geld mit
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