
Was ändert sich wirklich im Arbeitsprozess?

// Dipl.-Ing. (FH) Uwe Gebhardt, M. Eng.



Die Digitalisierung

// analog oder digital?



Der Ist-Zustand

// ... unser Büroalltag



Was ändert sich wirklich im Arbeitsprozess?

Die Entscheidung


// Tuschezeichnung, ...






Die Entscheidung


// ... 2D/3D-CAD ...





Die Entscheidung

// ... oder bauteilorientiertes Planen



0110101 1000101 0001101


Die Einführungsebenen

// Level der bauteilorientierten Planung

| | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|----------------|--|---|--|--|
| | CAD | CAD 2D/3D | BIM | iBIM |
| | | | 0110101 1000101 001101 0110101 1001101 0001101 011010 011010 0001101 0001101 0001101 | 0110101 1000101 0001101 0110101 0110101 1000101 1000101 0001101 0001101 0110184 1000101 |
| Medium | Zeichnungen | Zeichnungen und einfache, geometrische Volumenmodelle | disziplingetrennte, fachspezifische Gebäudedatenmodelle | offenes, fachübergreifendes Gebäudedatenmodell |
| Werkzeug | einfache CAD-Systeme, propietäre Herstellerformate | | bauteilorientiertes CAD-Programm | bauteilorientiertes CAD-Programm in Verbindung mit Common Data Environment |
| Datenaustausch | Papier | einzelne Dateien | Datenpakete und Bauteilbibliotheken | interoperable, cloudbasierte Modellverwaltung |


Die Informationsentwicklung


// Weniger Informationsverluste aufgrund durchgängiger Datenhaltung



Die Kommunikation


// Vergleich konservative Planung gegenüber BIM-Planung





Der Planungsaufwand

// BIM-Planung im Vergleich zur konventionellen Planung



Der Planungsaufwand

// HOAI - Grundleistung oder besondere Leistung

| Leistungsphase | Grundleistungen | Besondere Leistungen |
|----------------|---|---|
| Lph 1 | Klärung der Auftraggeber-Informations-An- forderungen, Mitwirkung beim Erarbeiten des BIM-Abwicklungsplans | BIM-Management, Bereitstellung Common Data Environment, Prüfung BIM-Qualifikation anderer Planungsbeteiligter, digitale Bestandserfassung, |
| Lph 2 | Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans, Kostenschätzung unter Verwendung des digitalen Modells | modellbasiertes Raumbuch, erhöhter Detaillie- rungsgrad/erhöhte Anforderung des Modells, Aufbereitung und Integration der Fachmodelle anderer Planungsbeteiligte, Erstellung alternati- ver Modelle |
| Lph 3 | digitales Modell mit Detaillierung analog zum Maßstab 1:100, Integration der Fachmodel- le, Kostenberechnung mit Mengen aus dem BIM-Modell | Visualisierung eines modellbasierenden Ter- minplans, modellbasierte Kostenberechnung, besondere Präsentationsformen und Ausarbei- tung der Modelle |
| Lph 4 | Einreichen der aus den digitalen Modellen ab- geleiteten Vorlagen | |
| Lph 5 | Nutzung des digitalen Modells für die Ausführungsplanung, Detaillierung in der Regel analog Maßstab 1:50, Koordination und Integration der | Digitale Bemusterung |

Die Zieldefinition

// Festlegung projektspezifisch




Auftraggeber-Informationsanforderungen

- > allgemeines BIM-Projektziel
- > Verantwortlichkeiten
- > Strategien zur Zusammenarbeit



BIM-Projektabwicklungsplan

- > regelt den Leistungsumfang
- > definiert den Prozess der BIM-basierten Zusammenarbeit



Die Zieldefinition


// Festlegung im Planungsbüro


Wertschöpfung


Qualitätssicherung


Begeisterung


Effizienzsteigerung





























// BCF zur Kommunikation





Der Büroalltag

// 2D-Pläne wird es nicht mehr geben ... (?)



Der Büroalltag

// Innovationen zur Effizienzsteigerung nutzen



Fragen

// ... und Antworten

